Délibération n DI-2023-03-07-03

Syndicat Mixte du SCoT du Périgord Vert

Extrait du registre des déelibérations du
comité syndical

L'an deux mille vingt-trois, le mercredi premier mars a dix-sept heures trente, sous la
Présidence de Monsieur Francis LAFAYE, les membres du comité syndical issus des
conseils communautaires des communautés membres, se sont réunis a la salle de la
communauté de communes a Brantdme, sur la convocation qui leur a été adressée le
mardi quatorze février par le Président du Syndicat Mixte.

Le quorum n’ayant pas été atteint a cette occasion, le conseil a de nouveau été
convoqué le mercredi premier mars a dix-huit heures, le conseil pouvant valablement
délibérer a cette occasion sans condition de quorum.

Nombre de membres en exercice : 29 Abstention : -
Nombre de présents : 13 Pour:13
Nombre de votants : 13 Contre : -

Etaient présents :

Comité syndical du Syndicat Mixte du SCoT du Périgord Vert du 1er mars 2023

Nom Prénom Présent |Excusé |Procuration a... Suppléé par...
|

AUGEIX Michel | «x '

BALABEAU Jéréme X départ 19h

BANCHIERI Philippe X

BERNARD Francine X

BOST Jean-Francois|

CAILLAUD Philippe | x

CASANAVE Laurent X

couvy Jean-Paul

DECARPENTRIE _|Frangoise X |

DEVARS ~|Pascal '

DUCROCQ Corinne

HERMAN Nadine

JOUEN Pascal

JUGE Jean-Claude X

LACHAUD Patrick

LAFAYE Francis X

LAGRENAUDIE Yannick X départ 18h15

LANDAIS Anémone X

LIMERAT Bruno X

MARCETEAU Dominique X - -

MECHINEAU Pascal X 1 o

QUISTE Alain X |

PAGES Didier X 7

PRUNIER Jean-Pierre | f

RODRIGUES Antonio i

SAUTREAU Jean-Michel | |

SUTOUR Pierre |

SAVOYE Gérard | i

SEDAN Annie X i

Secrétaire de séance : Anémone LANDAIS
Objet : Avenant n°3 au marché d’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale
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Délibération n°DI(-2023-03-071-03

Objet : Avenant n°3 au marché d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale

Le Président indique que le marché initial d'élaboration du schéma de cohérence
territoriale a été acté le 20 juillet 2018 pour une durée de 58 mois ferme.

Ce marché devait donc prendre fin en mai 2023.
Cependant, les délais doivent étre rallongés pour plusieurs raisons :

- la crise sanitaire lié a la Covid19 a entrainé des difficultés de réunion en 2020 et
2021 (démultiplication des réunions en distanciel afin de pallier l'absence de
réunions en présentiel). Cela a conduit au rallongement de la durée de
concertation avec les élus et avec la population ;

- la prestation supplémentaire « DAACL », conclue par avenant n°2 en juillet 2021
a également prolongé les délais. Cette prestation a permis entre autres au SCoT
de se « moderniser » en respectant les nouvelles dispositions juridiques issues des
ordonnances de 2020 de la loi ELAN ;

- il existe présentement des incertitudes juridiques quant aux résultats de la
révision du SRADDET. Ce document avec lequel le SCoT se doit d’étre compatible
fixe les conditions de territorialisation de la réduction de la consommation
d'espaces pour la période 2021-2031.

Le Président précise que cet avenant n'entraine aucune incidence financiére sur le
montant du marché et que la majorité des prestations demandées sont désormais
exécutées.

La durée du marché sera portée de 58 a 74 mois ferme, il s'achéverait donc au plus tard
le 20 septembre 2024.

Aprés en avoir délibéré, le comité syndical autorise le Président a signer l'avenant n°3
dallongement de la durée du marché.

Le Président,
Francis LAFAYE

Fait et délibéré, les jour mois et an que dessus. Au registre sont les signatures.
Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la réception en Sous-
Préfecture
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